

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație în incinta IPLT „Ginta Latină”

Lot 1 Lucrări de reparație acoperis IPLT „Ginta Latină”

Lot 2 Lucrări de împrejurimi IPLT „Ginta Latină”

Grupa de obiecte/denumire aobiectului		Anul 2023					
		Până la 15.08.2023					
		03	04	05	06	07	08
1	Lucrări pregătitoare						
2	Lucrări de reparație						
3	Darea în exploatare						

P.S La necesitate, Graficul va fi actualizat conform prevederilor contractuale

Nume,prenume: BUDURIN Stanislav

Funcția: director

Compania: SRL PROFMONTAJCONS