

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul IPLTPA „Mihail Berezovschi” în mun. Chișinău

Nr.		Denumirea activitatii	Durata	2026													
				LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	LOT 1	Reparația pragului de la intrarea centrală	50 zile														
2	LOT 2	Amenajarea teritoriului blocului „B”	70 zile														
3	LOT 3	Reparația fațadei blocului „B”	90 zile														

Data completării: 11 iunie 2026

Nume: ALINA CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. FORECO GROUP