

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de construcție a trotuarului a străzii Ștefan cel Mare ( A.Crihan - C. Negruzzi)**

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 30 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul 2024
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	
2.	Lucrări de construcție a trotuarului a străzii Ștefan cel Mare ( A.Crihan - C. Negruzzi)	

**Nota:** Lucrări de construcție a trotuarului a străzii Ștefan cel Mare ( A.Crihan - C. Negruzzi), vor fi executate în termen de 30 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii anul 2024 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Babii Carolina\_\_\_

Functia in cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: SRL „Energia”