

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de extindere și modernizare a rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Ștefan Vodă, s. Talmaza”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 2 luni din data înregistrării contractului.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL