

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de reparatie a Salii de Sport**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului „Lucrari de reparatie a Salii de Sport”	Anul 2023 din momentul predării de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de executie – iulie-august 2023
		Luna
		Iunie-iulie 2023
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor -Montarea schelelor -Lucrari de demontare si demolare -Tencuieli pe baza mortar nisip- cimenttavan -Tencuieli pe baza de nisip-ciment pereti	XXXX XXXX XXXX XXXX

2.	<p><b>Obiect :</b>  <u><b>Lucrari de reparatie a Salii de Sport</b></u></p> <p>1.Reparatii la pardoseli  2.Grunduirea suprafetelor  3.Vopsirea timplariilor cu vopsea in baza de ulei  4.Zugraveli si vopsitorii pereti si tavane  5.Montere obiecte ilumintorii  .6.Demontare schele  7..Evacuarea gunoiului de pe shantier.  8.. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)</p>	<p>IULIE-AUGUST 2023</p> <p>XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX</p>
----	--	--

Data completării: 21 mai 2023

Semnat: Semnătură electronică

Cu respect

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493

---