

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare a 2 generatoare

(denumirea lucrărilor)

		anul 2023	
Nr.	Denumire	sep	oct
1	Lucrări de instalare a 2 generatoare	x	-

Semnat: 31.07.2023

Nume: Vareaghina Valentina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: SRL Fortitudo