

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a strazii Independentei din s.Tochile-Raducani,raionul Leova in varianta neagra,anul 2024

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024					
		Total = 60 zile					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizarea șantierului						
2	Reparatia capitala a strazii Independentei din s.Tochile-Raducani,raionul Leova in varianta neagra,anul 2024						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL