

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR *Lucrări de construcție a împrejurimei de la Stadionul municipal Soroca* (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		iunie		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Demontarea gardului vechi(sectii)			
3.	Imprejmuiri metalice - instalarea			
4.	Vopsirea confectionilor metalice			

Semnat: N.Bîrnaz
 Nume: Bîrnaz Nicolae
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei SRL"ALDICONs"

