

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de amenajarea străzilor din s.Recea,rl Rîșcani

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect Categoria de lucrări:						
3.	Lucrări de amenajarea străzilor din s.Recea,rl Rîșcani	60 de zile calendaristice din data inregistrarii contractului					

Data completării: **28.08.2025**

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan** _____

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**