

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de amenajare a trotuarelor în satul Mereni, raionul Anenii Noi, etapa 2026”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		20 zile.	40 zile	60zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului,					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea Pavaj montarea bordurilor umplerea rosturilor cu amestec uscat.					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Montarea rigolei de evacuare a apelor pluviale Luvrări de finisare.					

Semnat: _____

Nume: Spînu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Î.I Spînu Ion