

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Crearea și amenajarea unui scuar în rezervația naturală "Codrii"

[ocds-b3wdp1-MD-1599485239878](#)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Luna			
		Octombrie		Noiembrie	
1.	Lucrari de constructie				
2.	Lucrari de amenajare				
3.	Sistema de irigare				

Termenul de executie: **60 zile (din momentul predării spațiului)**

Data completării: **25.09.2020**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**