

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația drumurilor locale s. Nicoreni, r-l Drochia**

(denumirea lucrărilor)

| №. d/o    | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                     | Durata de executie a lucrarilor 30 zile in anul 2023 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                                                                           |                                                      |
|           |                                                                           | <b>30 zile</b>                                       |
| <b>1</b>  | <b>Organizare de santier</b> (se va efectua pe toata durata contractului) |                                                      |
| <b>2.</b> | <b>Reparatia drumurilor locale s. Nicoreni, r-l Drochia</b>               |                                                      |

**Nota:** Reparația drumurilor locale s. Nicoreni, r-l Drochia vor fi executate in termen de 30 zile in anul 2023 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume:\_\_\_Babii Carolina\_\_\_

Functia in cadrul firmei:\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: SRL „Energia”