

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație capitală a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. Bogdan. Voievod 8/3”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație capitală a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. Bogdan. Voievod 8/3- 3 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor													
1	Montare schelă metalică												
2	Demontări (tâmplărie, balustrade, pardoseli, tencuieli)												
3	Curățare și pregătire suprafețe (sablare, grunduire)												
4	Montare termoizolație (polistiren/vată)												
5	Tencuieli decorative, tinci, colorant												
6	Montaj glafuri, jgheaburi, burlane												
7	Placare soclu cu gresie												
8	Montaj tâmplărie PVC												
9	Vopsitorii fațade și metal (inox, balustrade)												
10	Lucrări finale + curățenie												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

