

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație la LT „Vasile Alecsandri” din Chișinău**

Nr.	Denumirea activitatii	Durata	LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparatie generala	120 zile																
2	Lucrari de constructie la sistema de incalzire	42 zile																
3	Lucrari de constructie la sistemul de ventilare	30 zile																
4	Lucrarile electrice	56 zile																
5	Lucrari sanitare	56 zile																

**Data completarii: 18 noiembrie 2024**

**Nume: Igor CEBAN**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING**