

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**\_ Lucrari de reparatie (asfaltare ) a strazii Stefan cel Mare si Sfint din satul Pohorniceni ,,**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Zile calendaristice de la data semnării dispoziției de începere a lucrărilor								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Lucrari pregatitoare									
2.	Sistem rutier Reparatia drumului									
3.	Finalizarea lucrarilor									
4.										

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: \_\_\_Strajescu Nicolae  
 Funcția în cadrul întreprinderii: administrator  
 Denumirea întreprinderii: \_SRL „NISIP-SI,,