

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lotul nr. 1 - Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor la Grădinița nr.8** (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		11	12						
1.	Organizare de șantier	15.11.2024	20.12.2024						
1.	<b>Lotul nr. 1 - Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor la Grădinița nr.8</b>	Pregatire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, **08.11.2024**

Semnat \_\_\_\_\_

Nume **Ceban Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. "HighLux-Cons"**