

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele clădirii) la LT Traian, mun.Chișinău”

		Anul 2025					
		Zile					
Nr.	Denumirea lucrărilor	10	10	10	10	10	10
1	Lucrari de demolare						
3	Lucrari de terasament						
4	Lucrari de pavare; Borduri						
5	Placi						
6	Lucrari diverse						
7	Evacuarea deseurilor						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **sef D/AE**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**