

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„ Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice”**

[ocds-b3wdp1-MD-1676290824538](#)

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului | 30 zile |        |          |          |
|------------|------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
|            |                                          | 1 sept  | 2 sept | 3 sept   | 4 sept   |
| 1          | Trotuare str.Stefan cel Mare             | Sector  | 2      | Sector 1 | Sector 3 |
| 2          | Pavare teren adiacent Primariei          |         |        |          |          |
| 3          |                                          |         |        |          |          |

Termenul de executie este de **30 zile** (treizeci) zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarencu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**