

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din “21” iulie 2023

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de amenajare a teritoriului (Pavaj) al IPLT „Mihai Viteazul ” din str. Mitropolit Gurie Grosu 4, mun. Chişinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023					
		60 zile					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare de şantier						
2	Categoria de lucrari: Lucrări de amenajare a teritoriului (Pavaj) al IPLT „Mihai Viteazul ” din str. Mitropolit Gurie Grosu 4, mun. Chişinău.						

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_