

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparatie capitală în sectia Boli interne 1 a spitalului CM „SFÂNTA TREIME”

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-ma lună	luna 2	luna 3	Notă
1.	Lucrări organizatorice, de șantier				
	Primirea șantierului de construcție	-----			
	Procurarea materialelor	-----			
2.	Lucrări de reparație				
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----			
	Lucrări de finisare interioară	-----	-----	-----	
	Lucrări sanitare	-----	-----	-----	
	Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire	-----		-----	
	Lucrări electrice	-----		-----	
	Instalarea sistemului de avertizare		-----	-----	
	Lucrări de tâmplărie	-----	-----		
3.	Lucrări organizatorice de finisare				
	Securitatea muncii pe șantier				
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului			-----	
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate			
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor			-----	

Semnat: ___ *Semnătură electronică* ___

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SG Green Farm” SRL**