

Anexa nr. 10

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a Î.M. „Regia transport electric”

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului<br>Denumire lucrări | Anul 2022             |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
|            |                                                           | 6 săptămâni (45 zile) |   |   |   |   |   |
|            |                                                           | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.         | Organizare de șantier, transportare materiale             | ✓                     |   |   |   |   |   |
| 2.         | Lucrări de demontări, pregătire suprafețe                 | ✓                     | ✓ |   |   |   |   |
| 3.         | Executarea remedierilor locale la hidroizolații           |                       | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
| 4.         | Tencuieli exterior, amorsare, izolații hidrofuge          |                       |   | ✓ | ✓ |   |   |
| 5.         | Lucrări de hidroizolare                                   |                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| 6.         | Executare glafuri, copertine                              |                       |   |   |   | ✓ |   |
| 7.         | Transportarea și evacuarea deșeurilor                     |                       |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8.         | Finalizarea lucrărilor                                    |                       |   |   |   | ✓ | ✓ |
| 9.         | Finalizarea și recepția lucrărilor                        |                       |   |   |   |   | ✓ |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL