

GRAFICUL ÎNDEPLINIRII SERVICIILOR

Operator economic: "Centrul de Inginerie, Economie și Management în Construcții" S.R.L.
Data: 29 Septembrie 2020
Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1599029850136 (Servicii de cercetare și dezvoltare în elaborarea documentelor normative în construcții)
Către: Ministerul Economiei și Infrastructurii

Lot 07 Elaborare CP Managementul facilităților clădirilor de locuit

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	74 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	298 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	223 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	149 000,00	Elaborare PN
Total				100	744 000,00	

Lot 08 Elaborare CP "Linii directe privind implementarea standardelor Europene în sub-sectoare specifice din construcții"

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL (cu TVA)	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	44 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	178 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	133 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	89 000,00	Elaborare PN
Total				100	444 000,00	

Lot 09 Elaborare CP "Linii directe privind modernizarea sistemului de reglementare tehnică a construcțiilor"

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL (cu TVA)	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	18 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	72 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	54 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	36 000,00	Elaborare PN
Total				100	180 000,00	

Lot 10 Elaborare CP "Linii directe privind practicile internaționale de reglementare tehnică a construcțiilor"

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL (cu TVA)	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	18 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	72 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	54 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	36 000,00	Elaborare PN
Total				100	180 000,00	

Lot 68 Modificarea NCM Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL (cu TVA)	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	26 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	106 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	80 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	52 000,00	Elaborare PN
Total				100	264 000,00	

Lot 69 Modificarea NCM Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL (cu TVA)	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	18 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	72 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	54 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	36 000,00	Elaborare PN
Total				100	180 000,00	

Lot 70 Elaborare CP Certificarea performanței energetice a clădirilor

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni		%	Cost, MDL (cu TVA)	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa 1	Anteproiect (AP)	01.10.2020	31.12.2020	10	29 000,00	Elaborare AP
Etapa 2	Proiect pentru comitet (PC)	01.01.2021	31.10.2021	40	115 000,00	Elaborare PC
Etapa 3	Proiect pentru anchetă (PA)	01.11.2021	31.05.2022	30	86 000,00	Elaborare PA
Etapa 4	Proiect de normativ (PN)	01.06.2022	31.10.2022	20	58 000,00	Elaborare PN
Total				100	288 000,00	

Semnat:


Nume:
Funcția în cadrul companiei:
Denumirea companiei:

Valentina Socol
 Administrator
 "Centrul de Inginerie, Economie și
 Management în Construcții" S.R.L.

L.Ș.