

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Luna			
		Noiembrie		Decembrie	
1.	Lucrări de reparație: 1. Lucrări de demolare 2. Lucrări de finisare 3. Alte lucrări	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓
2.	Lucrări de ventilare și condiționare: 1. Utilaj 2. Lucrări de montare 3. Lucrări de construcție		✓	✓ ✓	
3.	Rețele electrice interioare: 1. Lucrări de construcție 2. Lucrări de montare 3. Utilaj		✓ ✓	✓	✓

Semnat: _____

Nume: **Frecăuțan Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Multigama Teh SRL**

GRAFIC DE EXECUȚIE

Obiect: Sediul centrului de instruire al AGE, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt

Nr. d/o	Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	suma, mii lei	luni calendaristice														
				noiembrie				decembrie										
				săptămâni														
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	01/04- 2020	Lucrări de reparație																
		1. Lucrări de demolare	88.1	88.1														
		2. Lucrări de finisare	1269.7	100.0	180.0	150.0	200.0	150.0	200.0	180.0	109.7							
		3. Alte lucrări	5.2		3.0	2.2												
2	01/08- 2020	Ventilare și condiționare																
		1. Utilaj	291.5					200.0	91.5									
		2. Lucrări de montare	57.5					40.0	17.5									
		3. Lucrări de construcție	167.4			100.0	67.4											
3	02/08- 2020	Rețele electrice interioare																
		1. Lucrări de construcție	7.3			7.3												
		2. Lucrări de montare	373.8				200.0	173.8										
		3. Utilaj	29.3								29.3							
		Total :	2,289.8	188.1	183.0	259.5	467.4	563.8	309.0	209.3	109.7							

Director _____