

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în secția de Nefrologie

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		7	8	9	10								
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de constructie	01.07.2025	-----	15.09.2025 30.09.2025	31.10.2025								
3.	Lucrări de montare		01.08.2025 31.08.2025	-----	----- ----- -----								
4.	Utilaj			15.09.2025	31.10.2025								

Semnat: _____

Nume: GUTAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA