

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Termenul de executie: 3 luni de la inceperea lucrarilor											
		1	2	3	4								
1	Organizare de șantier	August 2024	Septembrie 2024	Octombrie 2024	Noiembrie 2024								
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	----										
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Constructie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	----								
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	----								
5	Obiect 04 Categorია de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”