

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație, categorie generală, a încăperilor la Centrul Municipal de Tineret
Chișinău din str. Petru Zadnipru 3/2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	60 zile calendaristice					
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație, categorie generală, a încăperilor la Centrul Municipal de Tineret Chișinău din str. Petru Zadnipru 3/2	20 %	20 %	25 %	20 %	10 %	5 %

Data **13 / octombrie / 2022**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**
(denumirea/numele ofertantului)