

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări _”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de access spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022		ANUL 2023											
		Luna		Luna											
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier														
2	Lucrări _”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de access spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”														

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică nu mai târziu de 30.11.2023

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL