

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or.Rezina”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2023											
		II	III		IV		V		VI		VII		VIII
							15-31	01-09	12-30	03-14	17-21	24-31	01-04
1	Organizare de șantier												
2	Lucrări de construcție - Săpături mecanice și manuale., - montarea cofrajelor., turnarea betonului B250-marfă în fundații ., - Montarea stâlpilor prefabricați din beton, - Montarea elementelor decopative din beton tip I,tip II, tip III., - Împrăștierea pământului provenit din săpături,nivelarea. - Încărcarea ,transportarea deșeurilor .												
3	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”												

Data completării 05.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz” (semnatura autorizată)