



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea (reparatia) unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=274.3 m.l. x3.50 m.latime.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1 luna- 30 zile calendaristice			
		5 zile	10 zile	10 zile	5 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Renovarea (reparatia) unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=274.3 m.l. x3.50 m.latime	20 %	30 %	30%	20 %

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **12/ noiembrie / 2024**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842

vighouse@mail.ru

MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932