

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“lucrări de reparație OMF Ghiduleni

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		02	03	04	05	06		
1.	Organizare de șantier, ex lucr							
2.	lucrări de reparație OMF Ghiduleni	Pina la 30.10.2025						

Perioada de mobilizare pu inceperea lucrărilor max 3 zile

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA