

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului grădiniței
de copii nr.1 „Poenița” din satul Cojușna r-nul Strășeni

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																							
	I Luna			II Luna			III Luna			IV Luna			V Luna			VI Luna			VII Luna			VIII Luna																		
Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Diverse Lucrari	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 6 luni

Data completării 14/01/2025

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

