

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de instalare de echipament de încălzire centrală „

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna august	Luna septembrie
		21.08.20	20.09.2020
	Organizare de șantier		
I.	Lucrări de reparație.	◆—————◆	

Data : 11/ august/ 2020

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

