

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparatia acoperisului cladirii IMSP SR Telenesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna noembrie-decembrie				
		1	2	3	11.23	12.12.23
1.	Faza.Demolari				+	
2.	Faza 2.Centura monolit				+++	
3.	Faza 3.Constructia acoperisului				+	+++++++
4.	Srat hidroizolant-planseu					++
5.	Bara de protectie					++
6.	Montarea lucarnelor					++
7.						
8.						
9.	Total---2 luni					
...						

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____