

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor auxiliare la spălătorie Ocnita

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul	2025					
d/o		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		05	06	07	08	09		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Lucrări de reparație a încăperilor auxiliare la spălătorie	Pina la 10 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV