

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția unui bloc de studii al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii, s. Cunică, r-nul Florești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier				
1.	Lucrarfi de finisare pereti	-----	-----	-----	-----
2.	Lucrarfi de finisare pardoseli	-----	-----		-----
3.	Lucrarfi de finisare tavan		-----	-----	-----
4.	Schimbarea timplariei	---		-----	
5	Lucrari de consolidare	-----			

Termen de executie 4 luni calendaristice din data înregistrării contractului și primirea ordinului de începere.

Data completării **07.10.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**