

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești,” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022		
		Luna				
			VIII	IX		
1	Capitolul I 1. reparatia drumurilor locale din s. Cruzesti					
2	1.1. str. Intemeetorul Crudu (de la Biserica pina la str. Stefan cel Mare)		X			
3	1.2. str. Sfinta Treime		X			
4	1.3. str. Intemeetorul Crudu (137 m.l.x3,5m)		X			
5	1.4. str. Valea Stoino		X			
6	1.5. str. Dacia		X			
7	1.6. de la str. Florilor 13 spre Razesilor (Cimitir)			X		
8	1.7. str. Stefan cel Mare			X		
9	1.7.1. Decaparea linga sensul giratoriu			X		
10	1.7.2. Amenajarea trotuarului cu o lungime de 80 m2 cu piatra de pavaj culoare rosie si grosime de 6 cm			X		
11	1.7.3. Plombarea partii carosabile a str. Stefan cel mare si a altor strazi adiacente			X		
12	Capitolul II					
13	2. Asigurarea informatiei temporare privind lucrarile de reparatie (2 semne informative (600x800) pe 4 tavi)			X		

Notă. 60 (șaizeci) de zile lucrătoare din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **20.07.2022.**

Semnat: **ELECTRONIC**