

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de construcție a gazoductului s.Cuizăuca-s.Otac s.Bușăuca-s.Ghiduleni,r-nul Rezina"

| Nr d/o | Grupa de obiecte /denumirea obiectului/ | 2023 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | | II | III | | IV | | V | | VI | | VII | | VIII | |
| | | | 20-31 | 03-14 | 18-28 | 02-12 | 15-31 | 01-09 | 12-30 | 03-14 | 17-21 | | | |
| 1 | Organizare de șantier | | ••••• | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construcția conductelor de gaze naturale presiune înaltă (lucrări de terasament, verificarea la presiune a conductelor subterane, lucrări de sudură,montarea armăturilor de închidere ,împrejmuiri, utilajului) | | | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | | | |
| 3 | Transmiterea șantierului "Beneficiarului" | | | | | | | | | | | ••••• | | |

Data completării 15.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz" (semnatura autorizată)