

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Lucrari de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS -8BUC, ALTAS TYPE AJ-B 275, with ATS -1 buc si a instalatiilor electrice”**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL		
		LUNA		
		1	2	3
0	Organizare de șantier	■		
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: „ <b>LOT1</b> ”	■		
2	Obiect 02 Categorie de lucrări: „ <b>LOT2</b> ”		■	
3	Obiect 03 Categorie de lucrări: „ <b>LOT3</b> ”		■	
4	Obiect 04 Categorie de lucrări: „ <b>LOT4</b> ”		■	
5	Obiect 05 Categorie de lucrări: „ <b>LOT5</b> ”		■	
6	Obiect 06 Categorie de lucrări: „ <b>LOT6</b> ”		■	
7	Obiect 07 Categorie de lucrări: „ <b>LOT7</b> ”		■	
8	Obiect 08 Categorie de lucrări: „ <b>LOT8</b> ”		■	
9	Obiect 09 Categorie de lucrări: „ <b>LOT9</b> ”		■	

**\* 60 zile** calendaristice din data inregistrarii contractului la TREZORERIA DE STAT

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Eni Maria\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA"SRL