

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare a rețelei de iluminat stradal s. Brînzenii Vechi

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022-2023		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea pe șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 3 luni începînd
din 1 decembrie 2022.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL