

Nr. 15.07-5 din 15.07.2019

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală la acoperișul CMF-9, CCD

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		45 zile calendaristice
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrări de reparație a acoperișului	42 zile

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 45 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 15.07.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”