

OFERTANT**"Vicoliv Grup., SRL"**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020								
		Luna 1			Luna 2			Luna 3		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30
1	Lucrari de reparatie a rampei in incinta Spitalului Serviciului Medical al MAI									
2	Lucrari de reparatie a pereului edificiului Spitalului Serviciului Medical al MAI									

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor