

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație capitală a grupurilor sanitare din clădirea
administrativă a Ministerului Aparării”**

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020			Zile 10
		Luna			
		3	4	5	
1.	Organizare de șantier	x			
2.	Lucrări de demolare și tencuire	x			
3.	Lucrări de finisare		x	x	
4	Lucrări sanitare si de electricitate			x	x

