


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Servicii de reparație a drumului de acces spre gunoiște din or. Iargara r-nul Leova L-500x4m (cu materialul beneficiarului)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Octombrie		Noiembrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Servicii de reparație a drumului de acces spre gunoiște din or. Iargara r-nul Leova L-500x4m (cu materialul beneficiarului)”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **31 decembrie 2023**

Data 29.09.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”