

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Rețele de apeduct în localitatea Isăicani, rețele exterioare alimentare cu apă în comuna Valea-Trestieni (satele Valea-Trestieni, Luminița, Selișteni, Odobești și Isăicani) (bransarea consumatorilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: **6,5 luni (șase luni jumătate).**

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura_____