

ФОРМУЛЯР

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство грунтовой дороги и подъездного пути к насосной станции по ул.
Гаврилюка мун.Комрат _____
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2024		
		30 дней		
		1 – 30 дней		
1.	Разработка грунта экскаватором	10 дней		
2.	Транспортировка грунта автосамосвалами			
3.	Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением			
4	Монтаж труб ж/б труб	3 дня		

Подписано: _____

Фамилия: **КАРА Владимир**

Должность в рамках фирмы: **администратор**

Наименование фирмы: **SRL «Timboi-Grup»**