

Graficul de executare a lucrărilor

Modernizarea terenului de fotbal or.laloveni str.Libertății

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (8 luni)							
		zile calendaristice							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Demontari suprafete existente								
2	Scoaterea solului fertil si pregatirea suprafetei								
3	Retele de drenaj								
4	Teren de fotbal, lucrari de pregatire								
5	Asezarea acoperirii din gazon artificial								
6	Ingradirea H=5,0 m, axa A, in axele 1-2								
7	Lucrari de pavare								

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Functia: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL