

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 27 din ” 23 „, septembrie 2024
înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr.2024-0000000897 din 13.11.2024

Prezentul acord este semnat astăzi ”19 „, noiembrie 2024 „, între IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei „, în persoana L.Hacina „ și SRL STRONGBOSS CONSTRUCT „, în persoana Elena Melnic - Director „, în scopul modificării Contractului Nr. 27 din ” 23 ” septembrie 2024 „ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1725261678085 „ din ” 02 ” septembrie 2024 „ .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1 din 19 noiembrie 2024 „.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemonificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează contractul Nr. 27 din ”23,, septembrie 2024, înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr.2024- 0000000897 din 03.12.2024 cu suma 172 134,74 lei (Una suta saptezeci si doua mii una suta treizeci si patru lei 74 bani), suma finală a contractului va constitui : 1 319 801.43 lei (unu million trei sute nouasprezece mii opt sute unu lei 43 bani).

Suma de 172 134,74 lei conform deciziei Consiliului Raional nr. 7/19.3 din 17.12.2024 rugam sa fie inregistrata la codul IBAN:MD37TRPDAC311120A13655AS

Motivul:

Lucrari neprevazute , fara de care este imposibil de a continua lucrarile din deviz si care faciliteaza finisarea reparatiei capitale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

L.Ș.

L.Ș.

