

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale lot 2 - 8 drumuri locale

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022											
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Organizare de șantier												
2	L 304 Drum de acces spre s. Verejeni. L=2km												
3	L-288 Drum de acces spre s. Ciofu L=5km												
4	L-292 Drum de acces spre Cucioaia Noua L=0,8 km												
5	L-290 Drum de acces spre s. Cucioaia L=1,9km												
6	L-309 Budai-Crasnaseni-Bahu L=8,4km												
7	L-291 Drum de acces spre s. Ghiliceni L=1km												
8	L-289 Drum de acces spre s. Zardesti L=1.03km												
9	L-302 Mindresti- Hiriseni-G64 L=13.85km												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici (perioada rece a anului)

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcursul anului 2022.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL