

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale L (106, 180—187)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024														
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Januară	Februară	Martie	Aprilie			
1.	Organizare de șantier		1 zile													
2.	Intretinerea elementelor adiacente drumurilor	5zile	12zile	12	12	12			12	12						
3.	Intretinerea structurii rutiere		7 zile	15zile	15zile	10			10							
4.	Intretinerea de iarna													8zile		

Semnat: _____ electronic _____

Nume: __Șoșu Igor_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director_____

Denumirea întreprinderii: _____SRL Genius Comfort_____