

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația și reamenajarea teritoriilor aferente a scărilor din sectorul Rîșcani, mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod 2, sc.4; str. Bogdan Voievod 2, sc 5-6; str. Bogdan Voievod, 8/2; str. Iazului, 4/1; str. Pajurii, 15”
(denumirea lucrărilor)

Nr. /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022																																			
		Zile																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.	Obiect „Reparația și reamenajarea teritoriilor aferente a scărilor din sectorul Rîșcani, mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod 2, sc.4; str. Bogdan Voievod 2, sc 5-6; str. Bogdan Voievod, 8/2; str. Iazului, 4/1; str. Pajurii, 15”– 36 zile de la momentul predării obiectului de către beneficiar (ținând cont de condițiile meteo).																																				

Semnat:
Nume: Covaș Adrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL